



Helfende Hände für Umzug
Dringend gesucht:

Für das Zügeln des Pfuus- und Stüblihauses vom Werkheimareal an den definitiven Standort nördlich der Autobahn in den Winikerwiesen benötigen wir den **tatkräftigen Einsatz aller Leiter und Eltern!**

Eingeladen zur Mithilfe sind alle ab 16 Jahren, Leiter, Eltern, Freunde und Bekannte. Unten finden Sie eine Übersicht über die Arbeitseinsätze.

DATUM	Was?	ANZ. PERS. MORGEN (AB 08 UHR)	ANZ. PERS. NACHMITTAG (AB 13 UHR)	ANZ. PERS. ABEND (AB CA. 18 UHR)
Fr 20.08.10	Gerüst aufbauen (definitiver Standort)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sa 21.08.10	Gerüst aufbauen (definitiver Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fr 27.08.10	Gerüst aufbauen (Werkheimareal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sa 28.08.10	Gerüst aufbauen (Werkheimareal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mo 30.08.10	Dach abdecken (Werkheimareal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Di 31.08.10	Dach abdecken (Werkheimareal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mi 01.09.10	Dach abdecken (Werkheimareal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Do 02.09.10	Dach abdecken (Werkheimareal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fr 03.09.10	Dach abdecken (Werkheimareal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sa 04.09.10	Dach abdecken (Werkheimareal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fr 17.09.10	Dach decken (definitiver Standort)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fr 17.09.10	Gerüst abbauen (Werkheimareal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sa 18.09.10	Dach decken (definitiver Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 18.09.10	Gerüst abbauen (Werkheimareal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fr 01.10.10	Gerüst abbauen (definitiver Standort)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sa 02.10.10	Gerüst abbauen (definitiver Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 09.10.10	Veranda 1. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
So 10.10.10	Veranda 1. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mo 11.10.10	Veranda 1. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Di 12.10.10	Veranda 1. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mi 13.10.10	Veranda 1. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Do 14.10.10	Veranda 1. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fr 15.10.10	Veranda 1. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sa 16.10.10	Veranda 1. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 30.10.10	Veranda 1. Etage ausschalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
So 31.10.10	Veranda 1. Etage ausschalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 06.11.10	Veranda 2. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 06.11.10	Dachausbau Pfuushuus (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 13.11.10	Veranda 2. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 13.11.10	Dachausbau Pfuushuus (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 20.11.10	Veranda 2. Etage schalen (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sa 20.11.10	Dachausbau Pfuushuus (def. Standort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

↑ Herbstferien
 ↓

Bitte oben Anzahl Personen eintragen, Kontaktangaben einfüllen & einsenden an **Thomas Uehlinger v/o Boogy, Bahnhofstr. 55, 8902 Urdorf.**

Oder Verfügbarkeit per E-Mail mitteilen: boogy@pfadi-uster-greifensee.ch.

Oder Formular unter <http://pfadi-uster-greifensee.ch/helfen> ausfüllen.

Wir werden alle Anmeldungen schriftlich rückbestätigen und Ihnen die Details zum Arbeitseinsatz zukommen lassen. Herzlichen Dank im Voraus!

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Adresse: _____

